

Modernização da FAMED - Entrega #1533

Fase # 1530 (FEITO): 4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)

4.3. Propostas de Fornecedores Analisadas

13/05/2020 15:43 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	09/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/08/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1541: 4.3.1. Analisar propostas dos fornecedores			FEITO
Atividades # 1542: 4.3.2. Emitir termo de recebimento, recusa ou cancelamento			FEITO
Atividades # 1543: 4.3.3. Receber e responder recursos.			FEITO

Histórico

#1 - 26/11/2020 10:31 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 26/11/2020 15:55 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO