

Modernização da FAMED - Entrega #1534

Fase # 1530 (FEITO): 4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)

4.4. Materiais e Equipamentos Recebidos

13/05/2020 15:43 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	08/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/09/2020
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1544: 4.4.1. Solicitar Empenho			FEITO
Atividades # 1545: 4.4.2. Realizar o recebimento definitivo			FEITO

Histórico

#1 - 16/03/2021 14:36 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO