

Modernização da FAMED - Atividades #1536

Fase # 1530 (FEITO): 4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)

Entrega # 1531 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação Aberto

4.1.3. Realizar estudo técnico preliminar

13/05/2020 15:44 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	04/05/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/05/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 21/05/2020 09:23 h - Ivanildo Nogueira

- % Terminado alterado de 0 para 100

Documento elaborado e apensado ao processo

#2 - 21/05/2020 09:31 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#3 - 21/05/2020 09:33 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO