

## Modernização da FAMED - Atividades #1539

Fase # 1530 (FEITO): 4. Microscópio Biológico Multivisão (M25)

Entrega # 1532 (FEITO): 4.2 Termo de Referência Entrega

### 4.2.2. Realizar Pesquisa de Preços

13/05/2020 15:46 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	04/05/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	08/05/2020
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 21/05/2020 09:29 h - Ivanildo Nogueira

- % Terminado alterado de 0 para 100

Foram realizadas pesquisas junto a fornecedores, considerando que não obtivemos sucesso na pesquisa realizada no Banco de Preços. A planilha com os valores obtidos nas cotações, assim como o valor médio (estimado da contratação) foi apensada ao processo.

##### #2 - 21/05/2020 09:30 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

##### #3 - 21/05/2020 09:34 h - Ivanildo Nogueira

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO