

Modernização do IFE - Entrega #1548

Fase # 1259 (A FAZER): 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

4.2. Revisão e Ajustes do Processo

26/06/2020 14:21 h - Samuel Rodrigues

Situação:	REJEITADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
		% Terminado:	0%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1549: 4.2.1. Receber e corrigir ajustes do processo			CANCELADA
Atividades # 1550: 4.2.2. Encaminhar ajustes à PROAD			CANCELADA

Histórico

#1 - 15/12/2020 15:58 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Projeto não foi possível ser estruturado, considerando as maioria dos itens necessários não constava no PDI. A demanda será encaminhada para outra janela de oportunidade. Esperamos incluir os itens no PDI 2021 para atender a demanda para evitar fragmentação do processo.