

Modernização do IFE - Atividades #1550

Fase # 1259 (A FAZER): 4. Materiais pedagógicos e Equipamentos para laboratórios e uso geral do IFE

Entrega # 1548 (REJEITADA): 4.2. Revisão e Ajustes do Processo

4.2.2. Encaminhar ajustes à PROAD

26/06/2020 14:22 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 15/12/2020 15:59 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA