

Modernização do CCSA - Atividades #1553

Fase # 1201 (A FAZER): 4. Software nvivo e maxqda (TIC9)

Entrega # 1206 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação de Softwares

4.1.3. Envio de informações para elaboração do termo de referência

20/07/2020 13:55 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	03/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 28/08/2020 17:32 h - Paulo Brasil

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

#2 - 28/08/2020 17:32 h - Paulo Brasil

- % Terminado alterado de 0 para 100