

Modernização do CCSA - Atividades #1554

Fase # 1201 (A FAZER): 4. Software nvivo e maxqda (TIC9)
Entrega # 1206 (FEITO): 4.1. Processo de Contratação de Softwares

4.1.4. Assinatura e envio do estudo técnico, do termo de referência e do mapa de gerenciamento de riscos

20/07/2020 13:57 h - Paulo Brasil

Situação:	FEITO	Início:	03/08/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/08/2020
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

- #1 - 28/08/2020 17:34 h - Paulo Brasil
- Atribuído para ajustado para Paulo Brasil
- #2 - 28/08/2020 17:42 h - Paulo Brasil
- Arquivo Estudo Técnico Preliminar.pdf adicionado
 - Arquivo Mapa de Gerenciamento de Riscos.pdf adicionado
 - Arquivo Termo de Referência.pdf adicionado
 - Arquivo E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Software CCSA 2020.pdf adicionado
 - Título alterado de 4.1.4. Assinatura e envio do estudo técnico e do termo de referência para 4.1.4. Assinatura e envio do estudo técnico, do termo de referência e do mapa de gerenciamento de riscos
 - Situação alterado de A FAZER para FEITO
 - % Terminado alterado de 0 para 100

Documentação elaborada pela DTI. Coube ao CCSA apenas revisar e assinar documentos, que foram recebidos, assinados e enviados de volta no dia 28/08/2020.

Arquivos

Estudo Técnico Preliminar.pdf	758 KB	28/08/2020	Paulo Brasil
Mapa de Gerenciamento de Riscos.pdf	778 KB	28/08/2020	Paulo Brasil
Termo de Referência.pdf	981 KB	28/08/2020	Paulo Brasil
E-mail de Universidade Federal do Cariri - DODs - Software CCSA 2020.pdf	1057 KB	28/08/2020	Paulo Brasil