

Modernização do IISCA - Atividades #1560

Fase # 1428 (A FAZER): 4. Aquisição de materiais e instrumentos musicais (M9)

Entrega # 1440 (FEITO): 4.2 Termo de Referência Entregue a PROAD

4.2.4. Ajustes do Processo

25/08/2020 11:18 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 25/08/2020 11:19 h - Samuel Rodrigues

- Atribuído para ajustado para Rodrigo Santos

#2 - 25/08/2020 15:18 h - Rodrigo Santos

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Durante a etapa de coleta de preços verificou-se a impossibilidade de incluir os itens violão e estojo de contrabaixo. Diante disso, optou-se pela exclusão desses nesse processo.

#3 - 17/03/2021 17:05 h - CGPP Proplan

- Situação alterado de FAZENDO para CANCELADA

Processo arquivado