

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Fase #1561

1. Encaminhamento de Documentação

04/06/2021 13:33 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1564: 1.1. Pesquisa de Preços			REJEITADA
Atividades # 1569: 1.1.1. Realizar a pesquisa de preço			CANCELADA
Atividades # 1570: 1.1.2. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços			CANCELADA
Entrega # 1565: 1.2. Termo de Referência			REJEITADA
Atividades # 1571: 1.2.1. Elaborar Termo de Referência			CANCELADA
Atividades # 1572: 1.2.2. Análise de Riscos			CANCELADA
Entrega # 1684: 1.3. Especificação técnica dos Itens			FEITO
Atividades # 1685: 1.3.1. Especificar itens que serão adquiridos			FEITO
Atividades # 1686: 1.3.2. Encaminhar especificação para PROAD			FEITO

Histórico

#1 - 15/07/2021 09:11 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FEITO