

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Entrega #1564

Fase # 1561 (FEITO): 1. Encaminhamento de Documentação

1.1. Pesquisa de Preços

04/06/2021 13:39 h - Samuel Rodrigues

Situação:	REJEITADA	Início:	01/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Pesquisa de preços encaminhada a PROAD			
Subtarefas:			
Atividades # 1569: 1.1.1. Realizar a pesquisa de preço			CANCELADA
Atividades # 1570: 1.1.2. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços			CANCELADA

Histórico

#1 - 04/06/2021 13:45 h - Samuel Rodrigues

- Descrição atualizado(a)

#2 - 01/07/2021 09:24 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Reajuste da EAP inicial do Projeto. Processo será instrumento pela PROAD, dessa forma a DCOM ficou responsável somente pela entrega da especificação técnicas dos itens.

#3 - 01/07/2021 09:26 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 1 para 0

Reajuste da EAP inicial do Projeto. Processo será instrumento pela PROAD, dessa forma a DCOM ficou responsável somente pela entrega da especificação técnicas dos itens.

#4 - 01/07/2021 09:26 h - Samuel Rodrigues

Atividade assumida pela PROAD (Wagner)

#5 - 01/07/2021 09:28 h - Samuel Rodrigues

- Atribuído para ajustado para Wagner Faria