

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Entrega #1565

Fase # 1561 (FEITO): 1. Encaminhamento de Documentação

1.2. Termo de Referência

04/06/2021 13:40 h - Samuel Rodrigues

Situação:	REJEITADA	Início:	01/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: TR encaminhado a PROAD			
Subtarefas:			
Atividades # 1571: 1.2.1. Elaborar Termo de Referência			CANCELADA
Atividades # 1572: 1.2.2. Análise de Riscos			CANCELADA

Histórico

#1 - 04/06/2021 13:46 h - Samuel Rodrigues

- Descrição atualizado(a)

#2 - 01/07/2021 09:24 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para REJEITADA

Reajuste da EAP inicial do Projeto. Processo será instrumento pela PROAD, dessa forma a DCOM ficou responsável somente pela entrega da especificação técnicas dos itens.

#3 - 01/07/2021 09:26 h - Samuel Rodrigues

- Esforço alterado de 1 para 0

Reajuste da EAP inicial do Projeto. Processo será instrumento pela PROAD, dessa forma a DCOM ficou responsável somente pela entrega da especificação técnicas dos itens.

#4 - 01/07/2021 09:26 h - Samuel Rodrigues

Atividade assumida pela PROAD (Wagner)

#5 - 01/07/2021 09:28 h - Samuel Rodrigues

- Atribuído para ajustado para Wagner Faria