

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Entrega #1566

Fase # 1562 (A FAZER): 2. Acompanhamento da Licitação

2.1. Proposta de fornecedores analisadas

04/06/2021 13:41 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	01/09/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/10/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Propostas devidamente respondidas aos fornecedores			
Subtarefas:			
Atividades # 1573: 2.1.1. Recebimento e análise de propostas			A FAZER
Atividades # 1574: 2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento			A FAZER

Histórico

#1 - 04/06/2021 13:47 h - Samuel Rodrigues

- Descrição atualizado(a)