

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Entrega #1568

Fase # 1563 (A FAZER): 3. Recebimento

3.1. Recebimento dos equipamentos audiovisuais

04/06/2021 13:44 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	22/11/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/12/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Nota fiscal de todos os itens atestada			
Subtarefas:			
Atividades # 1576: 3.1.1 Realizar o recebimento provisório			A FAZER
Atividades # 1577: 3.1.2 Realizar o recebimento definitivo			A FAZER

Histórico

#1 - 04/06/2021 13:49 h - Samuel Rodrigues

- Descrição atualizado(a)