

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Atividades #1571

Fase # 1561 (FEITO): 1. Encaminhamento de Documentação

Entrega # 1565 (REJEITADA): 1.2. Termo de Referência

1.2.1. Elaborar Termo de Referência

04/06/2021 13:51 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 01/07/2021 09:25 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

Reajuste da EAP inicial do Projeto. Processo será instrumento pela PROAD, dessa forma a DCOM ficou responsável somente pela entrega da especificação técnicas dos itens.

#2 - 01/07/2021 09:26 h - Samuel Rodrigues

Atividade assumida pela PROAD (Wagner)

#3 - 01/07/2021 09:28 h - Samuel Rodrigues

- Atribuído para ajustado para Wagner Faria