

Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Atividades #1576

Fase # 1563 (A FAZER): 3. Recebimento

Entrega # 1568 (A FAZER): 3.1. Recebimento dos equipamentos audiovisuais

3.1.1 Realizar o recebimento provisório

04/06/2021 13:52 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			