

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Fase #1578

1. Contratação dos GBICS

07/06/2021 15:25 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			
Subtarefas:			
Entrega # 1580: 1.1. Demanda formalizada			A FAZER
Atividades # 1585: 1.1.1. Elaboração do DOD			A FAZER
Atividades # 1586: 1.1.2. Abertura inicial do Processo			A FAZER
Entrega # 1581: 1.2. Processo instrumentado			A FAZER
Atividades # 1587: 1.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar			A FAZER
Atividades # 1588: 1.2.2. Fazer a pesquisa de preços			A FAZER
Atividades # 1589: 1.2.3. Elaborar Termo de Referência			A FAZER
Atividades # 1590: 1.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços			A FAZER
Atividades # 1591: 1.2.5. Elaborar mapa de riscos			A FAZER
Atividades # 1592: 1.2.6. Incluir os artefatos no SIPAC			A FAZER
Atividades # 1593: 1.2.7. Revisão e Ajustes no processo			A FAZER
Entrega # 1582: 1.3. Proposta de fornecedores analisadas			A FAZER
Atividades # 1594: 1.3.1. Recebimento e análise de propostas			A FAZER
Atividades # 1595: 1.3.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento			A FAZER

Histórico

#1 - 07/06/2021 15:25 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1. Contratação dos GBICS para 1. Contratação dos GBICS