

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Entrega #1581

Fase # 1578 (A FAZER): 1. Contratação dos GBICS

1.2. Processo instrumentado

07/06/2021 15:28 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	24/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/07/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	

Descrição

Critério de Aceitação: Processo recebido definitivamente pela Coordenadoria de Apoio a Compras

Subtarefas:

Atividades # 1587: 1.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar	A FAZER
Atividades # 1588: 1.2.2. Fazer a pesquisa de preços	A FAZER
Atividades # 1589: 1.2.3. Elaborar Termo de Referência	A FAZER
Atividades # 1590: 1.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços	A FAZER
Atividades # 1591: 1.2.5. Elaborar mapa de riscos	A FAZER
Atividades # 1592: 1.2.6. Incluir os artefatos no SIPAC	A FAZER
Atividades # 1593: 1.2.7. Revisão e Ajustes no processo	A FAZER

Histórico

#1 - 30/06/2021 16:17 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista alterado de 30/06/2021 para 30/07/2021

Reajustado conforme plano de compras da PROAD