

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Entrega #1582

Fase # 1578 (A FAZER): 1. Contratação dos GBICS

1.3. Proposta de fornecedor analisada

07/06/2021 15:29 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	29/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/09/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Propostas devidamente respondidas aos fornecedores			
Subtarefas:			
Atividades # 1594: 1.3.1. Recebimento e análise de propostas			A FAZER
Atividades # 1595: 1.3.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento			A FAZER