

## Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Entrega #1583

Fase # 1579 (A FAZER): 2. Recebimento e Implantação

### 2.1. Recebimento do GBIC

07/06/2021 15:31 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b> A FAZER	<b>Início:</b> 12/11/2021
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b> 22/11/2021
<b>Orçamento:</b> PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b> 0%
<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>	
<b>Critério de Aceitação:</b> Nota fiscal atestada	
<b>Subtarefas:</b>	
Atividades # 1596: 2.1.1. Solitar empenho	<b>A FAZER</b>
Atividades # 1597: 2.1.2. Realizar o recebimento provisório	<b>A FAZER</b>
Atividades # 1598: 2.1.3. Realizar o recebimento definitivo	<b>A FAZER</b>