

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Atividades #1586

Fase # 1578 (A FAZER): 1. Contratação dos GBICS

Entrega # 1580 (A FAZER): 1.1. Demanda formalizada

1.1.2. Abertura inicial do Processo

07/06/2021 15:33 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			