

## Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Atividades #1587

Fase # 1578 (A FAZER): 1. Contratação dos GBICS

Entrega # 1581 (A FAZER): 1.2. Processo instrumentado

### 1.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar

07/06/2021 15:34 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Descrição</b>			