

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Atividades #1592

Fase # 1578 (A FAZER): 1. Contratação dos GBICS

Entrega # 1581 (A FAZER): 1.2. Processo instrumentado

1.2.6. Incluir os artefatos no SIPAC

07/06/2021 15:35 h - Samuel Rodrigues

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|----|
| Situação: | A FAZER | Início: | |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Categoria: | | % Terminado: | 0% |
| Descrição | | | |