

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Atividades #1593

Fase # 1578 (A FAZER): 1. Contratação dos GBICS

Entrega # 1581 (A FAZER): 1.2. Processo instrumentado

1.2.7. Revisão e Ajustes no processo

07/06/2021 15:35 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			