

Projeto de Aquisição de Módulo GBIC - Atividades #1598

Fase # 1579 (A FAZER): 2. Recebimento e Implantação

Entrega # 1583 (A FAZER): 2.1. Recebimento do GBIC

2.1.3 Realizar o recebimento definitivo

07/06/2021 15:36 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			