

## Projeto de Aquisição de Livros - Fase #1601

### 2. Aquisição de Livros Digitais (M4)

08/06/2021 09:41 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	35%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 1606: 2.1. Formalização da Demanda			<b>FEITO</b>
Atividades # 1626: 2.1.1. Recebimento de demanda			<b>FEITO</b>
Atividades # 1627: 2.1.2. Elaborar Documento de Oficialização de Demanda			<b>FEITO</b>
Entrega # 1607: 2.2. Formalização do Processo			<b>FAZENDO</b>
Atividades # 1628: 2.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar			<b>FAZENDO</b>
Atividades # 1629: 2.2.2. Solicitar Propostas comerciais			<b>FAZENDO</b>
Atividades # 1630: 2.2.3. Elaborar Termo de Referência			<b>FAZENDO</b>
Atividades # 1631: 2.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade			<b>A FAZER</b>
Atividades # 1632: 2.2.5. Levantar comprovações da contratada			<b>FAZENDO</b>
Atividades # 1633: 2.2.6. Formalizar o processo no SIPAC			<b>A FAZER</b>
Atividades # 1634: 2.2.7. Revisão e Ajustes no processo			<b>A FAZER</b>
Entrega # 1608: 2.3. Recebimento dos Livros Digitais			<b>A FAZER</b>
Atividades # 1635: 2.3.1. Solicitação do empenho			<b>A FAZER</b>
Atividades # 1636: 2.3.2. Recebimento provisório livros			<b>A FAZER</b>
Atividades # 1637: 2.3.3. Recebimento definitivo livros			<b>A FAZER</b>
Atividades # 1638: 2.3.4. Encaminhamento da nota fiscal para pagamento			<b>A FAZER</b>