

Projeto de Aquisição de Livros - Entrega #1603

Fase # 1600 (A FAZER): 1. Aquisição de Livros CDD (M3)

1.2. Formalização do Processo

08/06/2021 09:42 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	02/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/04/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	

Descrição

Subtarefas:

Atividades # 1611: 1.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar	FEITO
Atividades # 1612: 1.2.2. Fazer a pesquisa de preços	FEITO
Atividades # 1613: 1.2.3. Elaborar Termo de Referência	FEITO
Atividades # 1614: 1.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços	FEITO
Atividades # 1615: 1.2.5. Elaborar mapa de riscos	FEITO
Atividades # 1616: 1.2.6. Formalizar o processo no SIPAC	FEITO
Atividades # 1617: 1.2.7. Revisão e Ajustes no processo	FEITO

Histórico

#1 - 14/07/2021 14:30 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Atividades realizadas conforme cronograma abaixo:

1. Documento de formalização de demanda assinado em 30/04/2021 e enviado via sipac na mesma data.
2. Recebimento de justificativa da aquisição, justificativa de compra do objeto - cdd, encaminhado pela docente do curso de biblioteconomia. Este documento foi enviado em 29/04/2021.
3. Solicitado cotação de diversos fornecedores por e-mail do dia 12/04 a 23/04 realizado cotação de preços com fornecedores, no mesmo período iniciado pesquisa de preço no painel de preços, finalizado em 01/05/2021.
4. Encaminhado descrição de solução para consulta à diretoria do sistema de bibliotecas em 23/04/2021.
5. Estudo técnico preliminar finalizado em 01/05/2021.
6. Em 01/05 finalizado termo de referência com descrição do objeto em preço médio de mercado e definidos as condições.
7. Mapa de risco 03/05/2021.
8. Termo de responsabilidade sobre pesquisa de preço em 03/05/2021.
9. 04/05/2021 organização dos anexos: e-mails de comprovação de cotação com fornecedores, cotação no painel de preço, prints de telas, quantitativos de exemplares existentes nas bibliotecas entre outros e encaminhar à coordenadoria de apoio a compra.
10. 07/05/2021 despacho da coordenadoria de apoio a compras via sipac com indicações de retificações em documentos de processos.
11. 20/05/2021 despacho do núcleo de aquisição para coordenadoria de apoio a compras, encaminhando documentos retificados.
12. 28/05/2021 check list de termo de aprovação da pró reitoria de administração e coordenadoria de apoio a compras.
13. minuta de edital 24/06/2021 coordenadoria de licitação.
14. despacho do procurador sobre o processo 02/07/2021.
15. publicação do edital no DOU 08/07/2021.
16. pregão eletrônico em 20/07/2021.

#2 - 15/07/2021 07:34 h - Ana Paula Gomes

- Arquivo *TR_ assinado_ assinado (1).pdf* adicionado
- Arquivo *Estudo_ Prleiminar_ com_ ass.pdf* adicionado

FORMALIZAÇÃO DP PROCESSO ENVIADO VIA SIPAC EM 03/05/21.
ABAIXO DOCUMENTOS PRINCIPAIS ENVIADOS.

#3 - 15/07/2021 07:49 h - Ana Paula Gomes

- *Situação alterado de FAZENDO para FEITO*

#4 - 15/07/2021 07:50 h - Ana Paula Gomes

- *Atribuído para ajustado para Ana Paula Gomes*

Arquivos

TR_ assinado_ assinado (1).pdf	386 KB	15/07/2021	Ana Paula Gomes
Estudo_ Prleiminar_ com_ ass.pdf	3,44 MB	15/07/2021	Ana Paula Gomes