

Projeto de Aquisição de Livros - Entrega #1607

Fase # 1601 (A FAZER): 2. Aquisição de Livros Digitais (M4)

2.2. Formalização do Processo

08/06/2021 09:44 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FAZENDO	Início:	10/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/05/2021
		% Terminado:	6%
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	Esforço para realização:	
Descrição			
Subtarefas:			
Atividades # 1628: 2.2.1. Elaborar estudo técnico preliminar			FAZENDO
Atividades # 1629: 2.2.2. Solicitar Propostas comerciais			FAZENDO
Atividades # 1630: 2.2.3. Elaborar Termo de Referência			FAZENDO
Atividades # 1631: 2.2.4. Elaborar o termo de responsabilidade			A FAZER
Atividades # 1632: 2.2.5. Levantar comprovações da contratada			FAZENDO
Atividades # 1633: 2.2.6. Formalizar o processo no SIPAC			A FAZER
Atividades # 1634: 2.2.7. Revisão e Ajustes no processo			A FAZER

Histórico

#1 - 15/07/2021 07:53 h - Ana Paula Gomes

- Atribuído para ajustado para Ana Paula Gomes

#2 - 15/07/2021 08:21 h - Ana Paula Gomes

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO