

## Projeto de Aquisição de Livros - Atividades #1615

Fase # 1600 (A FAZER): 1. Aquisição de Livros CDD (M3)

Entrega # 1603 (FEITO): 1.2. Formalização do Processo

### 1.2.5. Elaborar mapa de riscos

08/06/2021 09:47 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 12/07/2021 22:30 h - Eliene Sousa

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

Mapa de risco 03/05/2021

##### #2 - 14/07/2021 14:20 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Conforme discutido em reunião, todas a atividades relacionadas a entrega já foram concluídas

##### #3 - 15/07/2021 07:51 h - Ana Paula Gomes

- Atribuído para ajustado para Ana Paula Gomes