

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Fase #1641

3. Recebimento

08/06/2021 13:39 h - Samuel Rodrigues

Situação: A FAZER	Início:
Prioridade: Normal	Data prevista:
Categoria:	% Terminado: 0%
Descrição	
Subtarefas:	
Entrega # 1645: 3.1. Recebimento dos itens dos Laboratórios	A FAZER
Atividades # 1657: 3.1.1 Realizar o recebimento provisório	A FAZER
Atividades # 1658: 3.1.2 Realizar o recebimento definitivo	A FAZER