

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Entrega #1642

Fase # 1639 (FAZENDO): 1. Formalização

1.1. Formalização do Processo

08/06/2021 13:40 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FAZENDO	Início:	05/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/07/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Processo recebido definitivamente pela Coordenadoria de Apoio a Compras			
Subtarefas:			
Atividades # 1646: 1.1.1. Elaborar estudo técnico preliminar			FEITO
Atividades # 1647: 1.1.2. Realizar a análise de riscos			FEITO
Atividades # 1648: 1.1.3. Realizar a pesquisa de preço			FEITO
Atividades # 1649: 1.1.4. Elaborar Termo de Referência			FEITO
Atividades # 1650: 1.1.5. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços			FEITO
Atividades # 1651: 1.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços			FEITO
Atividades # 1652: 1.1.7. Formalizar o processo no SIPAC			FEITO
Atividades # 1653: 1.1.8. Revisão e ajustes no processo			FEITO

Histórico

#1 - 08/06/2021 13:45 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 2.1. Formalização do Processo para 1.1. Formalização do Processo
- Tarefa pai ajustado para #1639

#2 - 08/06/2021 13:47 h - Samuel Rodrigues

- Descrição atualizado(a)

#3 - 01/07/2021 12:18 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO