

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Entrega #1643

Fase # 1640 (A FAZER): 2. Acompanhamento

2.1. Proposta de fornecedores analisadas

08/06/2021 13:41 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	28/09/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/10/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Propostas devidamente respondidas aos fornecedores			
Subtarefas:			
Atividades # 1654: 2.1.1. Recebimento e análise de propostas			A FAZER
Atividades # 1655: 2.1.2. Emissão de termo de aceite, recusa ou cancelamento			A FAZER

Histórico

#1 - 08/06/2021 13:43 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 1.3. Proposta de fornecedores analisadas para 2.1. Proposta de fornecedores analisadas

#2 - 08/06/2021 13:46 h - Samuel Rodrigues

- Descrição atualizado(a)