

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Entrega #1645

Fase # 1641 (A FAZER): 3. Recebimento

3.1. Recebimento dos itens dos Laboratórios

08/06/2021 13:43 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	02/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/02/2022
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	0%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Nota fiscal atestada de todos os itens atestada			
Subtarefas:			
Atividades # 1657: 3.1.1 Realizar o recebimento provisório			A FAZER
Atividades # 1658: 3.1.2 Realizar o recebimento definitivo			A FAZER

Histórico

#1 - 08/06/2021 13:46 h - Samuel Rodrigues

- Descrição atualizado(a)