

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Atividades #1651

Fase # 1639 (FAZENDO): 1. Formalização

Entrega # 1642 (FAZENDO): 1.1. Formalização do Processo

1.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços

08/06/2021 13:48 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/07/2021
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 01/07/2021 12:18 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#2 - 15/07/2021 14:31 h - Samuel Rodrigues

- Data prevista ajustado para 20/07/2021

Prazo para entrega inicial para PROAD

#3 - 05/08/2021 16:28 h - Artur Costa

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- % Terminado alterado de 0 para 100

Anexado ao processo 23507.002767/2021-29.