

Projeto de Aquisição de bens e equipamentos de laboratório para o Instituto de Formação de Educadores em 2021 - Atividades #1657

Fase # 1641 (A FAZER): 3. Recebimento

Entrega # 1645 (A FAZER): 3.1. Recebimento dos itens dos Laboratórios

3.1.1 Realizar o recebimento provisório

08/06/2021 13:49 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 08/06/2021 13:50 h - Samuel Rodrigues

- Título alterado de 3.1.2 Realizar o recebimento provisório para 3.1.1 Realizar o recebimento provisório