

## Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Fase #1660

### 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

08/06/2021 14:03 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	A FAZER	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	92%
<b>Descrição</b>			
<b>Subtarefas:</b>			
Entrega # 1664: 2.1. Formalização do Processo			<b>FEITO</b>
Atividades # 1672: 2.1.1. Elaborar estudo técnico preliminar			<b>FEITO</b>
Atividades # 1673: 2.1.2. Realizar a análise de riscos			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1674: 2.1.3. Realizar a pesquisa de preço			<b>FEITO</b>
Atividades # 1675: 2.1.4. Elaborar Termo de Referência			<b>FEITO</b>
Atividades # 1676: 2.1.5. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1677: 2.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1678: 2.1.7. Formalizar o processo no SIPAC			<b>FEITO</b>
Atividades # 1679: 2.1.8. Revisão e ajustes no processo			<b>FEITO</b>
Entrega # 1665: 2.2. Resposta a recursos			<b>A FAZER</b>
Atividades # 1680: 2.2.1. Análise de propostas			<b>FEITO</b>
Atividades # 1681: 2.2.2. Emitir aceite recusa ou pedidos de esclarecimento			<b>FEITO</b>
Entrega # 1666: 2.3. Recebimento dos Equipamentos			<b>FAZENDO</b>
Atividades # 1682: 2.3.1. Solicitação do empenho			<b>FEITO</b>
Atividades # 1683: 2.3.2. Recebimento definitivo dos equipamentos			<b>FAZENDO</b>