

# Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Entrega #1661

Fase # 1659 (A FAZER): 1. Aquisição de Equipamentos de TI

## 1.1. Formalização da Demanda

08/06/2021 14:04 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	05/04/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	04/06/2021
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
Critério de Aceitação: Documento de formalização Assinado			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1667: 1.1.1. Elaborar DOD junto a DTI			<b>FEITO</b>

### Histórico

#### #1 - 08/06/2021 14:05 h - Samuel Rodrigues

- Tarefa pai ajustado para #1659

#### #2 - 10/06/2021 10:22 h - Samuel Rodrigues

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO

#### #3 - 11/06/2021 16:58 h - Sidney Gonçalves

- Arquivo DOD-DTI-Formalização.pdf adicionado

- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves

DOD anexo de formalização de demanda.

### Arquivos

DOD-DTI-Formalização.pdf	134 KB	11/06/2021	Sidney Gonçalves
--------------------------	--------	------------	------------------