

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Entrega #1662

Fase # 1659 (A FAZER): 1. Aquisição de Equipamentos de TI

1.2. Recebimento dos computadores

08/06/2021 14:06 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	02/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/08/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	50%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Nota fiscal de computadores e notebooks atestada			
Subtarefas:			
Atividades # 1668: 1.2.1. Solicitação do empenho dos computadores			FEITO
Atividades # 1669: 1.2.2. Recebimento Definitivo dos computadores			A FAZER