

## Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Entrega #1664

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

### 2.1. Formalização do Processo

08/06/2021 14:09 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	25/05/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/07/2021
<b>Orçamento:</b>	PLOA: R\$0,00	<b>% Terminado:</b>	88%
		<b>Esforço para realização:</b>	
<b>Descrição</b>			
Critério de Aceitação: Processo recebido definitivamente pela Coordenadoria de Apoio a Compras			
<b>Subtarefas:</b>			
Atividades # 1672: 2.1.1. Elaborar estudo técnico preliminar			<b>FEITO</b>
Atividades # 1673: 2.1.2. Realizar a análise de riscos			<b>CANCELADA</b>
Atividades # 1674: 2.1.3. Realizar a pesquisa de preço			<b>FEITO</b>
Atividades # 1675: 2.1.4. Elaborar Termo de Referência			<b>FEITO</b>
Atividades # 1676: 2.1.5. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1677: 2.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços			<b>FEITO</b>
Atividades # 1678: 2.1.7. Formalizar o processo no SIPAC			<b>FEITO</b>
Atividades # 1679: 2.1.8. Revisão e ajustes no processo			<b>FEITO</b>

### Histórico

#1 - 22/10/2021 10:06 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FEITO