

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Entrega #1665

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

2.2. Resposta a recursos

08/06/2021 14:10 h - Samuel Rodrigues

Situação:	A FAZER	Início:	01/09/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2021
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	100%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de aceitação: Respostas encaminhadas a Coordenadoria de Licitação			
Subtarefas:			
Atividades # 1680: 2.2.1. Análise de propostas			FEITO
Atividades # 1681: 2.2.2. Emitir aceite recusa ou pedidos de esclarecimento			FEITO