

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Entrega #1666

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

2.3. Recebimento dos Equipamentos

08/06/2021 14:11 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FAZENDO	Início:	01/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/01/2022
Orçamento:	PLOA: R\$0,00	% Terminado:	75%
		Esforço para realização:	
Descrição			
Critério de Aceitação: Nota fiscal atestada			
Subtarefas:			
Atividades # 1682: 2.3.1. Solicitação do empenho			FEITO
Atividades # 1683: 2.3.2. Recebimento definitivo dos equipamentos			FAZENDO

Histórico

#1 - 06/12/2021 14:01 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO