

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1668

Fase # 1659 (A FAZER): 1. Aquisição de Equipamentos de TI
Entrega # 1662 (A FAZER): 1.2. Recebimento dos computadores

1.2.1. Solicitação do empenho dos computadores

08/06/2021 14:11 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	01/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2021
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 10/06/2021 10:32 h - Samuel Rodrigues

- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves

#2 - 26/07/2021 14:36 h - Sidney Gonçalves

- Arquivo Ofício 002.2021 NG empenho DTI.pdf adicionado
- Data prevista ajustado para 30/06/2021
- Situação alterado de A FAZER para FEITO
- Início ajustado para 01/06/2021
- % Terminado alterado de 0 para 100

Anexo ofício 002/2021/NG/CCAB de solicitação de empenho.

Arquivos

Ofício 002.2021 NG empenho DTI.pdf	131 KB	26/07/2021	Sidney Gonçalves
------------------------------------	--------	------------	------------------