

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1673

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

Entrega # 1664 (FEITO): 2.1. Formalização do Processo

2.1.2. Realizar a análise de riscos

08/06/2021 14:12 h - Samuel Rodrigues

Situação:	CANCELADA	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	0%
Descrição			

Histórico

#1 - 06/08/2021 14:10 h - Artur Costa

- Situação alterado de A FAZER para CANCELADA

A CAC informou para o Sidney que não é necessário análise de risco para equipamentos.