

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1674

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

Entrega # 1664 (FEITO): 2.1. Formalização do Processo

2.1.3. Realizar a pesquisa de preço

08/06/2021 14:12 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	07/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/07/2021
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 23/06/2021 14:00 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves
- Início ajustado para 07/06/2021
- % Terminado alterado de 0 para 30

Enviado email para os demandantes solicitando.

#2 - 26/07/2021 14:40 h - Sidney Gonçalves

- Arquivo Pesquisa de Preço.pdf adicionado
- Data prevista ajustado para 23/07/2021
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO

Pesquisa de preços anexo.

#3 - 26/07/2021 14:41 h - Sidney Gonçalves

- % Terminado alterado de 30 para 100

Arquivos

Pesquisa de Preço.pdf	894 KB	26/07/2021	Sidney Gonçalves
-----------------------	--------	------------	------------------