

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1675

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

Entrega # 1664 (FEITO): 2.1. Formalização do Processo

2.1.4. Elaborar Termo de Referência

08/06/2021 14:12 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	23/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/07/2021
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 23/06/2021 14:01 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves
- Início ajustado para 23/06/2021
- % Terminado alterado de 0 para 20

#2 - 26/07/2021 14:42 h - Sidney Gonçalves

- Arquivo TR Equipamentos Laboratórios 1.1.pdf adicionado
- Data prevista ajustado para 26/07/2021
- Situação alterado de FAZENDO para FEITO
- % Terminado alterado de 20 para 100

Termo de referência em anexo.

Arquivos

TR Equipamentos Laboratórios 1.1.pdf	219 KB	26/07/2021	Sidney Gonçalves
--------------------------------------	--------	------------	------------------