

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1676

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

Entrega # 1664 (FEITO): 2.1. Formalização do Processo

2.1.5. Elaborar o termo de responsabilidade de pesquisa de preços

08/06/2021 14:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	22/07/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/07/2021
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 26/07/2021 14:43 h - Sidney Gonçalves

- Arquivo *Termo-de-Responsabilidade-Sobre-Pesquisa.pdf* adicionado
- Data prevista ajustado para 23/07/2021
- Situação alterado de A FAZER para FEITO
- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves
- Início ajustado para 22/07/2021
- % Terminado alterado de 0 para 100

Termo de responsabilidade de pesquisa em anexo.

Arquivos

Termo-de-Responsabilidade-Sobre-Pesquisa.pdf	330 KB	26/07/2021	Sidney Gonçalves
--	--------	------------	------------------