

## Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1677

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

Entrega # 1664 (FEITO): 2.1. Formalização do Processo

### 2.1.6. Elaborar quadro comparativo de preços

08/06/2021 14:13 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	22/07/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	23/07/2021
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 26/07/2021 14:44 h - Sidney Gonçalves

- Arquivo 6. Quadro Comparativo.pdf adicionado
- Data prevista ajustado para 23/07/2021
- Situação alterado de A FAZER para FEITO
- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves
- Início ajustado para 22/07/2021
- % Terminado alterado de 0 para 100

Quadro comparativo de preços em anexo

#### Arquivos

6. Quadro Comparativo.pdf	88,6 KB	26/07/2021	Sidney Gonçalves
---------------------------	---------	------------	------------------