

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1680

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

Entrega # 1665 (A FAZER): 2.2. Resposta a recursos

2.2.1. Análise de propostas

08/06/2021 14:13 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FEITO	Início:	27/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/08/2021
Categoria:		% Terminado:	100%
Descrição			

Histórico

#1 - 22/10/2021 09:34 h - Artur Costa

- Situação alterado de A FAZER para FEITO
- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 22/10/2021 09:57 h - Sidney Gonçalves

- Data prevista ajustado para 28/08/2021
- Início ajustado para 27/08/2021