

Projeto de Aquisição de Equipamentos para CCAB 2021 - Atividades #1683

Fase # 1660 (A FAZER): 2. Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Biologia e Hidráulica

Entrega # 1666 (FAZENDO): 2.3. Recebimento dos Equipamentos

2.3.2. Recebimento definitivo dos equipamentos

08/06/2021 14:14 h - Samuel Rodrigues

Situação:	FAZENDO	Início:	01/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Categoria:		% Terminado:	50%
Descrição			

Histórico

#1 - 06/12/2021 14:04 h - Sidney Gonçalves

- Situação alterado de A FAZER para FAZENDO
- Atribuído para ajustado para Sidney Gonçalves
- Início ajustado para 01/12/2021
- % Terminado alterado de 0 para 50