

## Projeto de Aquisição de Equipamentos para Produção Audiovisual - Atividades #1686

Fase # 1561 (FEITO): 1. Encaminhamento de Documentação

Entrega # 1684 (FEITO): 1.3. Especificação técnica dos Itens

### 1.3.2 Encaminhar especificação para PROAD

01/07/2021 09:31 h - Samuel Rodrigues

<b>Situação:</b>	FEITO	<b>Início:</b>	
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Categoria:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 07/07/2021 10:38 h - Patrícia Gomes

- Arquivo Solicitação informações - itens DCOM - Processo M10 - Plano de Compras.pdf adicionado
- Arquivo Plano de compras - Dcom 2021.pdf adicionado
- Situação alterado de A FAZER para FEITO

Atividade executada pro Gabriel (DCOM) e encaminhada para Wagner (CAC). Comprovativo em anexo.

#### Arquivos

Solicitação informações - itens DCOM - Processo M10 - Plano de Compras.pdf	75 KB	07/07/2021	Patrícia Gomes
Plano de compras - Dcom 2021.pdf	316 KB	07/07/2021	Patrícia Gomes